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Auditoria General

de la Provincia de Salta

saLTA, | 6 ABR 2014

RESOLUCIONNe () 8

AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA

VISTO el proyecto de “Sistema de Control de Gestion y Seguimiento de la Planificacion
Anual” elevado por la Gerencia General de Planificacion a la Presidencia de la A.G.P.S, y

CONSIDERANDO

Que la Resolucion A.G.P.S. N ° 54/01 aprueba las Normas Basicas para la Planificacion
Institucional y Plan Operativo;

Que tal normativa considera que el Sistema Propuesto posibilita obtener y evaluar
indicadores de gestion, vincular en tiempo real lo planificado con lo ejecutado, analizar costos,
desagregar las tareas a ejecutar en cada proyecto, incorporar mecanismos de medicion de los
avances de ejecucion y relacionar los distintos informes que corresponden a un proyecto;

Que la misma considera que su aplicacion le permitird a las Areas Operativas trabajar con
datos cualitativamente iguales para normalizar sus presentaciones pero también posibilitara la
realizacion de analisis de desvios y la determinacion de estdndares para futuras evaluaciones;

Que el sistema en cuestion contempla todo el proceso de gestion de proyectos de
auditoria de la Auditoria General de la Provincia y estd concebido para ser operado en forma
descentralizada a través de las distintas gerencias, en el marco de sus respectivas competencias;

Que el Colegio de Auditores en sesion del dia 3 de abril ha considerado que dicho
proyecto es de suma utilidad para la gestion y seguimiento del Plan Anual de Auditoria y
Control, en el logro de la meta anual prevista en el presupuesto de la A.G.P.S., resolviendo
aprobarlo integramente;

Que procede el dictado del correspondiente instrumento legal;

Por ello; le )
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EL COLEGIO DE AUDITORES GENERALES
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR ¢l Sistema de Control de Gestion y Seguimiento de la
Planificacion como herramienta de mediciéon de los avances de su ejecucién, que se adjunta
como Anexo.

ARTICULO 2°.- LAS GERENCIAS GENERALES DE CONTROL, remitiran a la Gerencia
General de Planificacion semestralmente las sugerencias de mejoras que con la prictica se hagan
necesarias, a fin de que el mencionado Sistema sea funcional a los fines establecidos.

ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese a las Gerencias Generales y Secretaria Legal,
Técnica e Institucional a los fines pertinentes, cumplido archivese.
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ANEXO

SISTEMA DE CONTROL DE GESTION y SEGUIMIENTO DEL PAAC

1.  Objetivo
El Sistema de Control de gestion y seguimiento de la Planificacion Anual (PAAC), es una
herramienta que ayudara a los diferentes estamentos de la A.G.P.S en la Ejecucion del Curso
de Accion del Presupuesto Anual: Informes de Auditoria y Control.
2. Utilidad
a) Base de datos unica: El Departamento Sistema es el responsable del desarrollo de un
Sistema de Base de Datos (lenguaje SQL) que trabaja con un modelo uniforme de datos de
ingresos, procesos y egresos (Datos Generales y Consulta). Presenta una pantalla amigable,
en la que cada Area de Control debe actualizar las fechas que implican un cambio en el
proceso de formacidn de un Informe de Auditoria, durante los diferentes estadios de la vida
de un Proyecto de Auditoria, hasta la publicacién, conforme a la Resolucion 10/11.
b) Vinculacién con el Sistema de Mesa de Entradas: el disefio de la Base de Datos permite
vincular los datos de cada Plan Anual de Auditoria y Control con cada Expediente de
Auditoria generado en Mesa de Entradas.
c) Uniformidad: la definicién de un formato de datos uniforme y la denominacién de los
diferentes estadios por los que atraviesa un proyecto de auditoria y fiscalizacion, hasta su
publicacion.
d) Carga descentralizada: la carga de los datos es descentralizada y de responsabilidad de
las Gerencias Generales de Areas de Control, la Mesa de Entradas, la Gerencia Gral. de
Planificacién, y Sistemas. Este modo de actualizacion de datos permite la conciliacion de
avances y el control por oposicidn.
e) Ejecucidn on line del PAAC: la actualizacion de las fechas relativas a cada Estadio de un
Proyecto del PAAC permitira la Gestién en linea del PAAC.
f) Depuracidn: permitira la depuracién de cada PAAC (modificacion, archivo o baja).
g) Estadisticas: permite obtener Resimenes Estadisticos sobre los avances del Plan Anual
por Afio, por Area, por Estadio, etc. u otros criterios generales o particulares, segun su
utilidad.
3. Usuarios
i. Consulta
a) Presidente y Auditores Generales como una herramienta de informacion.
b) Gerentes Generales de Areas de Control: como herramienta de gestién y
planificacion de futuros PAAC.
c) Gerencia General de Planificacion para la consolidacién del PAAAC y su

M seguimiento, anélisis estadistico periddico.
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d) Direccion Provincial de Presupuesto y Comisidn de Hacienda y Presupuesto
de la Legislatura. Destinatarios del Informe sobre Indicadores anuales e
Informe Anual de la A.G.P.S.
ii. Operacidon
Las personas designadas por las Areas involucradas en la actualizacién del Sistema,
segun lo que se detalla en la descripcion del punto 4 (Estadios).

4, Estadios vy alcance de la labor de cada usuario.

Estadio 0: “Proyecto no iniciado”. Son todos los Proyectos de Auditoria aprobados en el PAAC y
no ejecutados. El Departamento Sistemas, procedera a cargar en el Sistema el Anexo del PAAC,
anualmente el detalle de todos los Proyectos de Auditoria, conforme a la comunicacién que la
Gerencia General de Planificacion haga del archivo digital correspondiente a la Resolucién A.G.P.S

aprobatoria del mismo.

Estadio 1 “Auditoria Iniciada”. Conforme al Plan Operativo, en la fecha que las Areas de Control
remitan al Departamento de Mesa de Entradas la nota correspondiente a la formacién del
expediente administrativo (Legajo Corriente del Proyecto de Auditoria N2 242-xxxxxx -xxxx) , se

generara automaticamente el Estadio 1: “Auditoria Iniciada”.

Estadio 2 “Con Planificacion Especifica”: En la fecha de ingreso de la Planificacién Especifica a la
Gerencia General de Planificacion se cargard el Estadio 2 junto a todas las fechas estimadas
expresadas en la misma.

Estadio 3: En tareas de campo: Las Gerencias Generales de Areas de Control ingresarén la fecha
de inicio de Tareas de Campo, con lo cual se configurara el Estadio 3.

Estadio 4: IAP en elaboracién. Las Gerencias Generales de Areas de Control ingresaran la fecha de
inicio de elaboracion de IAP, con lo que se configurard el Estadio 4.

Estadio 5: IAP notificado. Las Gerencias Generales de Areas de Control ingresaran la fecha de
notificacion del Acta adjunta al IAP.

Estadio 6: En analisis de las consideraciones del Ente sobre IAP. Las Gerencias General de Areas
de Control ingresardn la fecha de entrada de las consideraciones del Ente respecto al IPA.
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Estadio 7: IAD en elaboracién. Corresponde a las fechas en que se inicia la elaboracién del IAD por
parte de las Gerencias Generales de Control, quienes realizaran |a carga.

Estadio 8: IAD notificado: Corresponde a la fecha de notificacién del IAD.

Estadio 9: IAD publicado: E| Departamento Sistemas segun lo solicitado por Secretaria Legal,
Técnica e Institucional, ingresar3 al Sistema de Control |a fecha de la publicacién del IAD.
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